



УТВЕРЖДАЮ

директор

Руководитель образовательной организации

*Бурганова О.В.*

подпись

« 10 » апреля 2020 г.  
М.П.

**ЛОТ 1. Искусство, дизайн и сфера услуг  
Дорожная карта реализации проекта  
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Свердловская область

Наименование образовательной организации: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства"

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: <u>Промышленный дизайн</u>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Поставка проекционного, копировального, компьютерного оборудования	Договоры поставки и Товарные накладные 54 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.1.2.	Поставка комплекта мебели для оснащения мастерской (столы, стулья, системы хранения и пр.)	Договоры поставки и Товарные накладные 66 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Комплект оборудования для 3D моделирования, изготовления опытных образцов и макетирования	Договоры поставки и Товарные накладные 36 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.

1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Графические пакеты и специализированные программы для 3D моделирования	Договоры поставки и Товарные накладные 30 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка площадей, ремонт и модернизация помещений. Проведение брендирования мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Договоры о выполнении ремонтных работ и Акт сдачи-приемки выполненных работ  63,8 м2 отремонтировано	июнь 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.5.	Разработка локальной нормативно-правовой документации в соответствии с требованиями методических рекомендаций. Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Разработаны Положение о мастерской на основании примерного положения и методических рекомендаций; План организации сетевого взаимодействия образовательных организаций; Договор о сетевом взаимодействии образовательных организаций; План использования материально-технической базы мастерской для реализации ОП СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	май 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник юридического отдела Жальских Е.Г.
1.6.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве ЦПДЭ	Электронные аттестаты о присвоение статуса ЦПДЭ	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Настройка серверного оборудования организации для работоспособности мастерских	Оборудование мастерских, подключено к единой локальной сети колледжа	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель руководителя ЦОПП по цифровому развитию Тыщенко С.Л.
2.2.	Разработка и апробация профессиональных модулей, дисциплин ОПОП ДПО и ДО, в том числе для детей и взрослых, с использованием новых технологий электронного обучения и ДОТ на базе передовых технологий	Разработано 1 программа ПМ, 4 программы ДПО, 2 программы ПО; Не менее 5 чел. прошли обучение по программам	июль 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
2.3.	Разработка методического и программного обеспечения, онлайн	Утвержденный план и методические рекомендации и	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебной работе

	курсов, модульных программ для организации электронного обучения и ДОТ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	регламенты			Прилуцкая Т.А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация процедуры оценки качества подготовки выпускников, в том числе ГИА в виде демонстрационного экзамена	Утвержденный график ГИА; Приказ о составе ГЭК, экспертных групп; 20 выпускников успешно сдали ДЭ; Ссылка на открытую видеотрансляцию демонстрационного экзамена	февраль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
3.2.	Проведение мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, конференций, "круглых столов"), методическое сопровождение, в том числе посредством онлайн, по вопросам внедрения современных технологий оценки качества подготовки кадров	План мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов, конференций); Отчет о проведении мероприятия - раздел сайта <a href="http://www.uksar.ru">www.uksar.ru</a> (новости)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
3.3.	Разработка общесетевых программ оптимизации ресурсов	Утвержденный Порядок использования ресурсов мастерских по компетенциям, в том числе в сетевой форме; Утвержденные и согласованные с участниками сети План график использования ресурсов мастерских	июль 2020 г.	октябрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация мероприятий непрерывной, в том числе ранней профессиональной ориентации по привлечению и отбору абитуриентов и слушателей с целью получения первой профессии	План проведения мероприятий по профессиональной ориентации в мастерских; Отчеты по проведенным мероприятиям	ноябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.
4.2.	Формирование программ целевого обучения, практики и стажировок	Переработанные с учетом закупленного оборудования	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной

	студентов в созданных мастерских, обучение наставничеству, содействие трудоустройству	программы учебных и производственных практик по направлениям подготовки мастерских; Информационный банк вакансий и резюме по направлениям; Профессиональные выставки, круглые столы, презентации ОП			работе Чернов А.В.
4.3.	Расширение перечня востребованных программ профессионального обучения и ДПО, включая программы с применением электронного обучения и ДОТ для поддержки и развития трудовой мобильности работников предприятий, в том числе для лиц с ОВЗ	Разработаны программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям по направлению создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.
4.4.	Разработка и внедрение краткосрочных программ под заказ организаций и предприятий Свердловской области	Разработаны программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения и ДОТ	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, в том числе с использованием	Разработаны образовательные программы повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения; План по реализации образовательных программ повышения квалификации для	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.

	электронного обучения и ДОТ	преподавателей и мастеров производственного обучения (10 педагогических работников сторонних организаций прошли повышение квалификации по разработанным программам с использованием электронного обучения и ДОТ)			
5.2.	Формирование единого банка лучших практик современных программ и технологий обучения реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	Экспертный мониторинг организаций и промышленных предприятий на выявление лучших практики и технологий; График проведения мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов, конференций) по трансляции лучших практик	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	План повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, в т.ч. в рамках международной стажировки (1 чел. прошел повышение квалификации)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Начальник отдела кадров Анчугова З.А.
6.2.	Организация повышения квалификации для сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	План повышения квалификации экспертов демонстрационного экзамена на право оценки результатов демонстрационного экзамена (5 экспертов прошли повышения квалификации)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Мастерская № 2: <u>Графический дизайн</u>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Поставка проекционного, копировального, компьютерного оборудования	Договоры поставки и Товарные накладные 83 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.

1.1.2.	Поставка комплекта мебели для оснащения мастерской (столы, стулья, системы хранения и пр.)	Договоры поставки и Товарные накладные 75 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Оборудование для верстки и печати (цифровая печатная машина, режущий плоттер, брошюровщик, термопресс и пр.)	Договоры поставки и Товарные накладные 9 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Графические пакеты	Договоры поставки и Товарные накладные 16 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка площадей, ремонт и модернизация помещений. Проведение брендинга мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Договоры о выполнении ремонтных работ и Акт сдачи-приемки выполненных работ 93,51 м2 отремонтировано	июнь 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.5.	Разработка локальной нормативно-правовой документации в соответствии с требованиями методических рекомендаций. Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Разработаны Положение о мастерской на основании примерного положения и методических рекомендаций; План организации сетевого взаимодействия образовательных организаций; Договор о сетевом взаимодействии образовательных организаций; План использования материально-технической базы мастерской для реализации ОП СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	май 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник юридического отдела Жальских Е.Г.
1.6.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве ЦПДЭ	Электронные аттестаты о присвоении статуса ЦПДЭ	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Настройка серверного оборудования организации для работоспособности мастерских	Оборудование мастерских, подключено к единой локальной сети колледжа	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель руководителя ЦОПП по цифровому развитию Тыщенко С.Л.

2.2.	Разработка и апробация профессиональных модулей, дисциплин ОПОП ДПО и ДО, в том числе для детей и взрослых, с использованием новых технологий электронного обучения и ДОТ на базе передовых технологий	Разработано 1 программа ПМ, 4 программы ДПО, 1 программа ПО; Не менее 10 чел. прошли обучение по программам	июль 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
2.3.	Разработка методического и программного обеспечения, онлайн курсов, модульных программ для организации электронного обучения и ДОТ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	Утвержденный план и методические рекомендации и регламенты	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебной работе Прилуцкая Т.А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация процедуры оценки качества подготовки выпускников, в том числе ГИА в виде демонстрационного экзамена	Утвержденный график ГИА; Приказ о составе ГЭК, экспертных групп; 25 выпускников успешно сдали ДЭ; Ссылка на открытую видеотрансляцию демонстрационного экзамена	февраль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
3.2.	Проведение мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, конференций, "круглых столов"), методическое сопровождение, в том числе посредством онлайн, по вопросам внедрения современных технологий оценки качества подготовки кадров	План мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов, конференций); Отчет о проведении мероприятия - раздел сайта <a href="http://www.ukсар.ru">www.ukсар.ru</a> (новости)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
3.3.	Разработка общесетевых программ оптимизации ресурсов	Утвержденный Порядок использования ресурсов мастерских по компетенциям, в том числе в сетевой форме; Утвержденные и согласованные с участниками сети План график использования ресурсов мастерских	июль 2020 г.	октябрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в					

стратегии регионального развития					
4.1.	Организация мероприятий непрерывной, в том числе ранней профессиональной ориентации по привлечению и отбору абитуриентов и слушателей с целью получения первой профессии	План проведения мероприятий по профессиональной ориентации в мастерских; Отчеты по проведенным мероприятиям	ноябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.
4.2.	Формирование программ целевого обучения, практики и стажировок студентов в созданных мастерских, обучение наставничеству, содействие трудоустройству	Переработанные с учетом закупленного оборудования программы учебных и производственных практик по направлениям подготовки мастерских; Информационный банк вакансий и резюме по направлениям; Профессиональные выставки, круглые столы, презентации ОП	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
4.3.	Расширение перечня востребованных программ профессионального обучения и ДПО, включая программы с применением электронного обучения и ДОТ для поддержки и развития трудовой мобильности работников предприятий, в том числе для лиц с ОВЗ	Разработаны программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям по направлению создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.
4.4.	Разработка и внедрение краткосрочных программ под заказ организаций и предприятий Свердловской области	Разработаны программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения и ДОТ	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного					



обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, в том числе с использованием электронного обучения и ДОТ	Разработаны образовательные программы повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения; План по реализации образовательных программ повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения (10 педагогических работников сторонних организаций прошли повышение квалификации по разработанным программам с использованием электронного обучения и ДОТ)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
5.2.	Формирование единого банка лучших практик современных программ и технологий обучения реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	Экспертный мониторинг организаций и промышленных предприятий на выявление лучших практики и технологий; График проведения мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов, конференций) по трансляции лучших практик	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	План повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, в т.ч. в рамках международной стажировки (2 чел. прошли повышение квалификации)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Начальник отдела кадров Анчугова З.А.
6.2.	Организация повышения квалификации для сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	План повышения квалификации экспертов демонстрационного экзамена на право оценки результатов демонстрационного	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.

		экзамена (3 эксперта прошли повышения квалификации)			
Мастерская № 3: <u>Визуальный мерчендайзинг</u>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Поставка проекционного, копировального, компьютерного оборудование	Договоры поставки и Товарные накладные 42 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.1.2.	Поставка комплекта мебели для оснащения мастерской (столы, стулья, системы хранения и пр.)	Договоры поставки и Товарные накладные 52 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Комплект оборудования для экстерьерных и интерьерных тренажеров (вертикальные и горизонтальные витрины)	Договоры поставки и Товарные накладные 10 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Графические пакеты и пакеты офисных приложений	Договоры поставки и Товарные накладные 15 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка площадей, ремонт и модернизация помещений. Проведение брендинга мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Договоры о выполнении ремонтных работ и Акт сдачи-приемки выполненных работ  81,7 м2 отремонтировано	июнь 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.5.	Разработка локальной нормативно-правовой документации в соответствии с требованиями методических рекомендаций. Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Разработаны Положение о мастерской на основании примерного положения и методических рекомендаций; План организации сетевого взаимодействия образовательных организаций; Договор о сетевом взаимодействии образовательных организаций; План использования материально-технической базы мастерской для реализации ОП СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	май 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник юридического отдела Жальских Е.Г.

1.6.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве ЦПДЭ	Электронные аттестаты о присвоение статуса ЦПДЭ	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Настройка серверного оборудования организации для работоспособности мастерских	Оборудование мастерских, подключено к единой локальной сети колледжа	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель руководителя ЦОПП по цифровому развитию Тыщенко С.Л.
2.2.	Разработка и апробация профессиональных модулей, дисциплин ОПОП ДПО и ДО, в том числе для детей и взрослых, с использованием новых технологий электронного обучения и ДОТ на базе передовых технологий	Разработано 1 программа ПМ, 6 программ ДПО, 2 программы ПО; Не менее 5 чел. прошли обучение по программам	июль 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
2.3.	Разработка методического и программного обеспечения, онлайн курсов, модульных программ для организации электронного обучения и ДОТ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	Утвержденный план и методические рекомендации и регламенты	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебной работе Прилуцкая Т.А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация процедуры оценки качества подготовки выпускников, в том числе ГИА в виде демонстрационного экзамена	Утвержденный график ГИА; Приказ о составе ГЭК, экспертных групп; 10 выпускников успешно сдали ДЭ; Ссылка на открытую видеотрансляцию демонстрационного экзамена	февраль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
3.2.	Проведение мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, конференций, "круглых столов"), методическое сопровождение, в том числе посредством онлайн, по вопросам внедрения современных технологий оценки качества подготовки кадров	План мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов, конференций); Отчет о проведении мероприятия - раздел сайта <a href="http://www.ukсар.ru">www.ukсар.ru</a> (новости)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
3.3.	Разработка общесетевых программ оптимизации ресурсов	Утвержденный Порядок использования ресурсов	июль 2020 г.	октябрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной

		мастерских по компетенциям, в том числе в сетевой форме; Утвержденные и согласованные с участниками сети План график использования ресурсов мастерских			работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация мероприятий непрерывной, в том числе ранней профессиональной ориентации по привлечению и отбору абитуриентов и слушателей с целью получения первой профессии	План проведения мероприятий по профессиональной ориентации в мастерских; Отчеты по проведенным мероприятиям	ноябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.
4.2.	Формирование программ целевого обучения, практики и стажировок студентов в созданных мастерских, обучение наставничеству, содействие трудоустройству	Переработанные с учетом закупленного оборудования программы учебных и производственных практик по направлениям подготовки мастерских; Информационный банк вакансий и резюме по направлениям; Профессиональные выставки, круглые столы, презентации ОП	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
4.3.	Расширение перечня востребованных программ профессионального обучения и ДПО, включая программы с применением электронного обучения и ДОТ для поддержки и развития трудовой мобильности работников предприятий, в том числе для лиц с ОВЗ	Разработаны программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям по направлению создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, предусматривающих использование	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.

		электронного обучения, ДОТ			
4.4.	Разработка и внедрение краткосрочных программ под заказ организаций и предприятий Свердловской области	Разработаны программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения и ДОТ	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, в том числе с использованием электронного обучения и ДОТ	Разработаны образовательные программы повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения; План по реализации образовательных программ повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения (10 педагогических работников сторонних организаций прошли повышение квалификации по разработанным программам с использованием электронного обучения и ДОТ)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
5.2.	Формирование единого банка лучших практик современных программ и технологий обучения реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	Экспертный мониторинг организаций и промышленных предприятий на выявление лучших практики и технологий; График проведения мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов, конференций) по трансляции лучших практик	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы	План повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Начальник отдела кадров Анчугова З.А.

	мастерских	мастерских, в т.ч. в рамках международной стажировки (2 чел. прошли повышение квалификации)			
6.2.	Организация повышения квалификации для сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	План повышения квалификации экспертов демонстрационного экзамена на право оценки результатов демонстрационного экзамена (4 эксперта прошли повышения квалификации)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Мастерская № 4: <u>Архитектура</u>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Поставка проекционного, копировального, компьютерного оборудование	Договоры поставки и Товарные накладные 45 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.1.2.	Поставка комплекта мебели для оснащения мастерской (столы, стулья, системы хранения и пр.)	Договоры поставки и Товарные накладные 47 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Фрезерный станок с ЧПУ	Договоры поставки и Товарные накладные 1 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1.	Графические пакеты, пакеты офисных приложений и системы автоматизированного проектирования	Договоры поставки и Товарные накладные 60 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1.	Подготовка площадей, ремонт и модернизация помещений. Проведение брендинга мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Договоры о выполнении ремонтных работ и Акт сдачи-приемки выполненных работ  51,7 м2 отремонтировано	июнь 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.5.	Разработка локальной нормативно-правовой документации в соответствии с требованиями методических рекомендаций. Утверждение и реализация плана использования материально-	Разработаны Положение о мастерской на основании примерного положения и методических рекомендаций; План организации сетевого взаимодействия образовательных	май 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник юридического отдела Жальских Е.Г.

	технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	организаций; Договор о сетевом взаимодействии образовательных организаций; План использования материально-технической базы мастерской для реализации ОП СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года			
1.6.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве ЦПДЭ	Электронные аттестаты о присвоение статуса ЦПДЭ	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Настройка серверного оборудования организации для работоспособности мастерских	Оборудование мастерских, подключено к единой локальной сети колледжа	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель руководителя ЦОПП по цифровому развитию Тыщенко С.Л.
2.2.	Разработка и апробация профессиональных модулей, дисциплин ОПОП ДПО и ДО, в том числе для детей и взрослых, с использованием новых технологий электронного обучения и ДОТ на базе передовых технологий	Разработано 2 программы ПМ, 4 программы ДПО, 2 программы ПО; Не менее 5 чел. прошли обучение по программам	июль 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
2.3.	Разработка методического и программного обеспечения, онлайн курсов, модульных программ для организации электронного обучения и ДОТ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	Утвержденный план и методические рекомендации и регламенты	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебной работе Прилуцкая Т.А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация процедуры оценки качества подготовки выпускников, в том числе ГИА в виде демонстрационного экзамена	Утвержденный график ГИА; Приказ о составе ГЭК, экспертных групп; 20 выпускников успешно сдали ДЭ; Ссылка на открытую видеотрансляцию демонстрационного экзамена	февраль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
3.2.	Проведение мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, конференций,	План мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.

	"круглых столов"), методическое сопровождение, в том числе посредством онлайн, по вопросам внедрения современных технологий оценки качества подготовки кадров	столов, конференций); Отчет о проведении мероприятия - раздел сайта www.uksap.ru (новости)			
3.3.	Разработка общесетевых программ оптимизации ресурсов	Утвержденный Порядок использования ресурсов мастерских по компетенциям, в том числе в сетевой форме; Утвержденные и согласованные с участниками сети План график использования ресурсов мастерских	июль 2020 г.	октябрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация мероприятий непрерывной, в том числе ранней профессиональной ориентации по привлечению и отбору абитуриентов и слушателей с целью получения первой профессии	План проведения мероприятий по профессиональной ориентации в мастерских; Отчеты по проведенным мероприятиям	ноябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.
4.2.	Формирование программ целевого обучения, практики и стажировок студентов в созданных мастерских, обучение наставничеству, содействие трудоустройству	Переработанные с учетом закупленного оборудования программы учебных и производственных практик по направлениям подготовки мастерских; Информационный банк вакансий и резюме по направлениям; Профессиональные выставки, круглые столы, презентации ОП	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
4.3.	Расширение перечня востребованных программ профессионального обучения и ДПО, включая программы с применением электронного обучения и ДОТ для поддержки и развития трудовой мобильности работников предприятий, в том числе для лиц с ОВЗ	Разработаны программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям по направлению создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы профессионального обучения,	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.



		ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ			
4.4.	Разработка и внедрение краткосрочных программ под заказ организаций и предприятий Свердловской области	Разработаны программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения и ДОТ	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, в том числе с использованием электронного обучения и ДОТ	Разработаны образовательные программы повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения; План по реализации образовательных программ повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения (10 педагогических работников сторонних организаций прошли повышение квалификации по разработанным программам с использованием электронного обучения и ДОТ)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
5.2.	Формирование единого банка лучших практик современных программ и технологий обучения реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	Экспертный мониторинг организаций и промышленных предприятий на выявление лучших практики и технологий; График проведения мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов, конференций) по трансляции	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.

		лучших практик			
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	План повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, в т.ч. в рамках международной стажировки (1 чел. прошел повышение квалификации)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Начальник отдела кадров Анчугова З.А.
6.2.	Организация повышения квалификации для сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	План повышения квалификации экспертов демонстрационного экзамена на право оценки результатов демонстрационного экзамена (5 экспертов прошли повышения квалификации)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Мастерская № 5: 3D моделирование для компьютерных игр					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Поставка проекционного, копировального, компьютерного оборудование	Договоры поставки и Товарные накладные 43 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.1.2.	Поставка комплекта мебели для оснащения мастерской (столы, стулья, системы хранения и пр.)	Договоры поставки и Товарные накладные 41 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Графический планшет	Договоры поставки и Товарные накладные 8 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Графические пакеты, пакеты офисных приложений и специализированное программное обеспечение для моделирования компьютерных игр	Договоры поставки и Товарные накладные 72 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка площадей, ремонт и модернизация помещений. Проведение брендинга мастерских в	Договоры о выполнении ремонтных работ и Акт сдачи-приемки выполненных работ	июнь 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.

	соответствии с требованиями методических рекомендаций	46,2 м2 отремонтировано			
1.5.	Разработка локальной нормативно-правовой документации в соответствии с требованиями методических рекомендаций. Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Разработаны Положение о мастерской на основании примерного положения и методических рекомендаций; План организации сетевого взаимодействия образовательных организаций; Договор о сетевом взаимодействии образовательных организаций; План использования материально-технической базы мастерской для реализации ОП СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	май 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник юридического отдела Жальских Е.Г.
1.6.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве ЦПДЭ	Электронные аттестаты о присвоение статуса ЦПДЭ	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Настройка серверного оборудования организации для работоспособности мастерских	Оборудование мастерских, подключено к единой локальной сети колледжа	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель руководителя ЦОПП по цифровому развитию Тыщенко С.Л.
2.2.	Разработка и апробация профессиональных модулей, дисциплин ОПОП ДПО и ДО, в том числе для детей и взрослых, с использованием новых технологий электронного обучения и ДОТ на базе передовых технологий	Разработано 1 программ ПМ, 2 программы ДПО, Не менее 5 чел. прошли обучение по программам	июль 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
2.3.	Разработка методического и программного обеспечения, онлайн курсов, модульных программ для организации электронного обучения и ДОТ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	Утвержденный план и методические рекомендации и регламенты	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебной работе Прилуцкая Т.А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация процедуры оценки	Утвержденный график ГИА;	февраль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по

	качества подготовки выпускников, в том числе ГИА в виде демонстрационного экзамена	Приказ о составе ГЭК, экспертных групп; 10 выпускников успешно сдали ДЭ; Ссылка на открытую видеотрансляцию демонстрационного экзамена			учебно-производственной работе Чернов А.В.
3.2.	Проведение мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, конференций, "круглых столов"), методическое сопровождение, в том числе посредством онлайн, по вопросам внедрения современных технологий оценки качества подготовки кадров	План мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов, конференций); Отчет о проведении мероприятия - раздел сайта <a href="http://www.ukсар.ru">www.ukсар.ru</a> (новости)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
3.3.	Разработка общесетевых программ оптимизации ресурсов	Утвержденный Порядок использования ресурсов мастерских по компетенциям, в том числе в сетевой форме; Утвержденные и согласованные с участниками сети План график использования ресурсов мастерских	июль 2020 г.	октябрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация мероприятий непрерывной, в том числе ранней профессиональной ориентации по привлечению и отбору абитуриентов и слушателей с целью получения первой профессии	План проведения мероприятий по профессиональной ориентации в мастерских; Отчеты по проведенным мероприятиям	ноябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.
4.2.	Формирование программ целевого обучения, практики и стажировок студентов в созданных мастерских, обучение наставничеству, содействие трудоустройству	Переработанные с учетом закупленного оборудования программы учебных и производственных практик по направлениям подготовки мастерских; Информационный банк вакансий и резюме по направлениям; Профессиональные выставки, круглые столы, презентации ОП	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.

4.3.	Расширение перечня востребованных программ профессионального обучения и ДПО, включая программы с применением электронного обучения и ДОТ для поддержки и развития трудовой мобильности работников предприятий, в том числе для лиц с ОВЗ	Разработаны программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям по направлению создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.
4.4.	Разработка и внедрение краткосрочных программ под заказ организаций и предприятий Свердловской области	Разработаны программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения и ДОТ	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения</b>					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, в том числе с использованием электронного обучения и ДОТ	Разработаны образовательные программы повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения; План по реализации образовательных программ повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения (10 педагогических работников сторонних организаций прошли повышение квалификации по разработанным программам с использованием электронного обучения и ДОТ)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.

5.2.	Формирование единого банка лучших практик современных программ и технологий обучения реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	Экспертный мониторинг организаций и промышленных предприятий на выявление лучших практики и технологий; График проведения мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов, конференций) по трансляции лучших практик	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	План повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, в т.ч. в рамках международной стажировки (1 чел. прошел повышение квалификации)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Начальник отдела кадров Анчугова З.А.
6.2.	Организация повышения квалификации для сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	План повышения квалификации экспертов демонстрационного экзамена на право оценки результатов демонстрационного экзамена (2 эксперта прошли повышения квалификации)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.