



УТВЕРЖДАЮ

директор

Руководитель образовательной организации

Бурганова О.В.

подпись

« 10 » апреля 2020 г.
М.П.

ЛОТ 2. Строительство
Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.

Наименование субъекта Российской Федерации: Свердловская область

Наименование образовательной организации: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства"

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: <u>Облицовка плиткой</u>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Поставка проекционного, копировального, компьютерного оборудования	Договоры поставки и Товарные накладные 22 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.1.2.	Комплект измерительных приборов и оборудования	Договоры поставки и Товарные накладные 60 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.1.3.	Поставка комплекта мебели для оснащения мастерской (столы, стулья, системы хранения и пр.)	Договоры поставки и Товарные накладные 77 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				

1.2.1	Комплект измерительных приборов и оборудования (стенд, станки, электроинструмент)	Договоры поставки и Товарные накладные 90 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Программа для расчета объема плитки, виртуальный учебный комплекс по производству отделочных работ, электронные учебные издания и цифровые копии печатных изданий	Договоры поставки и Товарные накладные 12 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка площадей, ремонт и модернизация помещений. Проведение брендинга мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Договоры о выполнении ремонтных работ и Акт сдачи-приемки выполненных работ 428,63 м2 отремонтировано	май 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.5.	Разработка локальной нормативно-правовой документации в соответствии с требованиями методических рекомендаций. Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Разработаны Положение о мастерской на основании примерного положения и методических рекомендаций; План организации сетевого взаимодействия образовательных организаций; Договор о сетевом взаимодействии образовательных организаций; План использования материально-технической базы мастерской для реализации ОП СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	май 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник юридического отдела Жальских Е.Г.
1.6.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве ЦПДЭ	Электронные аттестаты о присвоение статуса ЦПДЭ	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Настройка серверного оборудования организации для работоспособности мастерских	Оборудование мастерских, подключено к единой локальной сети колледжа	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель руководителя ЦОПП по цифровому развитию Тыщенко С.Л.
2.2.	Разработка и апробация профессиональных модулей, дисциплин ОПОП ДПО и ДО, в том числе для детей и взрослых, с	Разработано 2 программы ПМ, 3 программы ДПО, 5 программ ПО; Не менее 6 чел. прошли обучение по программам	июль 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.

	использованием новых технологий электронного обучения и ДОТ на базе передовых технологий				
2.3.	Разработка методического и программного обеспечения, онлайн курсов, модульных программ для организации электронного обучения и ДОТ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	Утвержденный план и методические рекомендации и регламенты	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебной работе Прилуцкая Т.А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация процедуры оценки качества подготовки выпускников, в том числе ГИА в виде демонстрационного экзамена	Утвержденный график ГИА; Приказ о составе ГЭК, экспертных групп; 6 выпускников успешно сдали ДЭ; Ссылка на открытую видеотрансляцию демонстрационного экзамена	февраль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
3.2.	Проведение мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, конференций, "круглых столов"), методическое сопровождение, в том числе посредством онлайн, по вопросам внедрения современных технологий оценки качества подготовки кадров	План мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов, конференций); Отчет о проведении мероприятия - раздел сайта www.ukсар.ru (новости)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
3.3.	Разработка общесетевых программ оптимизации ресурсов	Утвержденный Порядок использования ресурсов мастерских по компетенциям, в том числе в сетевой форме; Утвержденные и согласованные с участниками сети План график использования ресурсов мастерских	август 2020 г.	октябрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация мероприятий непрерывной, в том числе ранней профессиональной ориентации по	План проведения мероприятий по профессиональной ориентации в мастерских; Отчеты по	ноябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.

	привлечению и отбору абитуриентов и слушателей с целью получения первой профессии	проведенным мероприятиям			
4.2.	Формирование программ целевого обучения, практики и стажировок студентов в созданных мастерских, обучение наставничеству, содействие трудоустройству	Переработанные с учетом закупленного оборудования программы учебных и производственных практик по направлениям подготовки мастерских; Информационный банк вакансий и резюме по направлениям; Профессиональные выставки, круглые столы, презентации ОП	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
4.3.	Расширение перечня востребованных программ профессионального обучения и ДПО, включая программы с применением электронного обучения и ДОТ для поддержки и развития трудовой мобильности работников предприятий, в том числе для лиц с ОВЗ	Разработаны программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям по направлению создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.
4.4.	Разработка и внедрение краткосрочных программ под заказ организаций и предприятий Свердловской области	Разработаны программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения и ДОТ	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров	Разработаны образовательные программы повышения квалификации для	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.

	производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, в том числе с использованием электронного обучения и ДОТ	преподавателей и мастеров производственного обучения; План по реализации образовательных программ повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения (50 педагогических работников сторонних организаций прошли повышение квалификации по разработанным программам с использованием электронного обучения и ДОТ)			
5.2.	Формирование единого банка лучших практик современных программ и технологий обучения реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	Экспертный мониторинг организаций и промышленных предприятий на выявление лучших практики и технологий; График проведения мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов, конференций) по трансляции лучших практик	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	План повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, в т.ч. в рамках международной стажировки (2 чел. прошли повышение квалификации)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Начальник отдела кадров Анчугова З.А.
6.2.	Организация повышения квалификации для сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	План повышения квалификации экспертов демонстрационного экзамена на право оценки результатов демонстрационного экзамена (2 эксперта прошли повышения квалификации)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.

Мастерская № 2: <u>Столярное дело</u>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Поставка проекционного, копировального, компьютерного оборудования	Договоры поставки и Товарные накладные 21 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.1.2.	Поставка комплекта мебели для оснащения мастерской (столы, стулья, системы хранения и пр.)	Договоры поставки и Товарные накладные 47 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Комплект измерительных приборов и оборудования (стенд, станки, электроинструмент)	Договоры поставки и Товарные накладные 56 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Графические пакеты, система автоматизированного проектирования	Договоры поставки и Товарные накладные 30 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка площадей, ремонт и модернизация помещений. Проведение брендинга мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Договоры о выполнении ремонтных работ и Акт сдачи-приемки выполненных работ 99,25 м2 отремонтировано	май 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.5.	Разработка локальной нормативно-правовой документации в соответствии с требованиями методических рекомендаций. Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Разработаны Положение о мастерской на основании примерного положения и методических рекомендаций; План организации сетевого взаимодействия образовательных организаций; Договор о сетевом взаимодействии образовательных организаций; План использования материально-технической базы мастерской для реализации ОП СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	май 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник юридического отдела Жальских Е.Г.
1.6.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве ЦПДЭ	Электронные аттестаты о присвоение статуса ЦПДЭ	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Настройка серверного оборудования организации для работоспособности мастерских	Оборудование мастерских, подключено к единой локальной сети колледжа	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель руководителя ЦОПП по цифровому развитию Тыщенко С.Л.
2.2.	Разработка и апробация профессиональных модулей, дисциплин ОПОП ДПО и ДО, в том числе для детей и взрослых, с использованием новых технологий электронного обучения и ДОТ на базе передовых технологий	Разработано 2 программы ПМ, 3 программы ДПО, 1 программа ПО; Не менее 5 чел. прошли обучение по программам	июль 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
2.3.	Разработка методического и программного обеспечения, онлайн курсов, модульных программ для организации электронного обучения и ДОТ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	Утвержденный план и методические рекомендации и регламенты	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебной работе Прилуцкая Т.А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация процедуры оценки качества подготовки выпускников, в том числе ГИА в виде демонстрационного экзамена	Утвержденный график ГИА; Приказ о составе ГЭК, экспертных групп; 5 выпускников успешно сдали ДЭ; Ссылка на открытую видеотрансляцию демонстрационного экзамена	февраль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
3.2.	Проведение мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, конференций, "круглых столов"), методическое сопровождение, в том числе посредством онлайн, по вопросам внедрения современных технологий оценки качества подготовки кадров	План мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов, конференций); Отчет о проведении мероприятия - раздел сайта www.ukсар.ru (новости)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
3.3.	Разработка общесетевых программ оптимизации ресурсов	Утвержденный Порядок использования ресурсов мастерских по компетенциям, в том числе в сетевой форме; Утвержденные и согласованные с	август 2020 г.	октябрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.

		участниками сети использования мастерских	План график ресурсов			
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития						
4.1.	Организация мероприятий непрерывной, в том числе ранней профессиональной ориентации по привлечению и отбору абитуриентов и слушателей с целью получения первой профессии	План проведения мероприятий по профессиональной ориентации в мастерских; Отчеты по проведенным мероприятиям		ноябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.
4.2.	Формирование программ целевого обучения, практики и стажировок студентов в созданных мастерских, обучение наставничеству, содействие трудоустройству	Переработанные с учетом закупленного оборудования программы учебных и производственных практик по направлениям подготовки мастерских; Информационный банк вакансий и резюме по направлениям; Профессиональные выставки, круглые столы, презентации ОП		август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
4.3.	Расширение перечня востребованных программ профессионального обучения и ДПО, включая программы с применением электронного обучения и ДОТ для поддержки и развития трудовой мобильности работников предприятий, в том числе для лиц с ОВЗ	Разработаны программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям по направлению создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ		август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.
4.4.	Разработка и внедрение краткосрочных программ под заказ организаций и	Разработаны программы профессионального обучения,		август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной

	предприятий Свердловской области	ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения и ДОТ			работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, в том числе с использованием электронного обучения и ДОТ	Разработаны образовательные программы повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения; План по реализации образовательных программ повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
5.2.	Формирование единого банка лучших практик современных программ и технологий обучения реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	Экспертный мониторинг организаций и промышленных предприятий на выявление лучших практики и технологий; График проведения мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов, конференций) по трансляции лучших практик	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	План повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, в т.ч. в рамках международной стажировки (2 чел. прошли повышение квалификации)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Начальник отдела кадров Анчугова З.А.
6.2.	Организация повышения квалификации для сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	План повышения квалификации экспертов демонстрационного экзамена на право оценки результатов демонстрационного экзамена (4 эксперта прошли	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.

		повышения квалификации)			
Мастерская № 3: <u>Геодезия</u>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Поставка проекционного, копировального, компьютерного оборудования	Договоры поставки и Товарные накладные 30 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.1.2.	Поставка комплекта мебели для оснащения мастерской (столы, стулья, системы хранения и пр.)	Договоры поставки и Товарные накладные 40 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Комплект геодезического, измерительного и спутникового оборудования	Договоры поставки и Товарные накладные 29 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Электронные учебные издания и цифровые копии печатных изданий, специализированное программное обеспечение, пакет офисных программ	Договоры поставки и Товарные накладные 19 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка площадей, ремонт и модернизация помещений. Проведение брендинга мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Договоры о выполнении ремонтных работ и Акт сдачи-приемки выполненных работ 33,8 м2 отремонтировано	май 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.5.	Разработка локальной нормативно-правовой документации в соответствии с требованиями методических рекомендаций. Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Разработаны Положение о мастерской на основании примерного положения и методических рекомендаций; План организации сетевого взаимодействия образовательных организаций; Договор о сетевом взаимодействии образовательных организаций; План использования материально-технической базы мастерской для реализации ОП СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	май 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник юридического отдела Жальских Е.Г.
1.6.	Подготовка и проведение	Электронные аттестаты о	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по

	аккредитации мастерской в качестве ЦПДЭ	присвоение статуса ЦПДЭ			учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Настройка серверного оборудования организации для работоспособности мастерских	Оборудование мастерских, подключено к единой локальной сети колледжа	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель руководителя ЦОПП по цифровому развитию Тыщенко С.Л.
2.2.	Разработка и апробация профессиональных модулей, дисциплин ОПОП ДПО и ДО, в том числе для детей и взрослых, с использованием новых технологий электронного обучения и ДОТ на базе передовых технологий	Разработано 1 программ ПМ, 3 программы ДПО, 3 программы ПО; Не менее 5 чел. прошли обучение по программам	июль 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
2.3.	Разработка методического и программного обеспечения, онлайн курсов, модульных программ для организации электронного обучения и ДОТ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	Утвержденный план и методические рекомендации и регламенты	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебной работе Прилуцкая Т.А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация процедуры оценки качества подготовки выпускников, в том числе ГИА в виде демонстрационного экзамена	Утвержденный график ГИА; Приказ о составе ГЭК, экспертных групп; 16 выпускников успешно сдали ДЭ; Ссылка на открытую видеотрансляцию демонстрационного экзамена	февраль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
3.2.	Проведение мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, конференций, "круглых столов"), методическое сопровождение, в том числе посредством онлайн, по вопросам внедрения современных технологий оценки качества подготовки кадров	План мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов, конференций); Отчет о проведении мероприятия - раздел сайта www.ukсар.ru (новости)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
3.3.	Разработка общесетевых программ оптимизации ресурсов	Утвержденный Порядок использования ресурсов мастерских по компетенциям, в	август 2020 г.	октябрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.

		том числе в сетевой форме; Утвержденные и согласованные с участниками сети План график использования ресурсов мастерских			
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация мероприятий непрерывной, в том числе ранней профессиональной ориентации по привлечению и отбору абитуриентов и слушателей с целью получения первой профессии	План проведения мероприятий по профессиональной ориентации в мастерских; Отчеты по проведенным мероприятиям	ноябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.
4.2.	Формирование программ целевого обучения, практики и стажировок студентов в созданных мастерских, обучение наставничеству, содействие трудоустройству	Переработанные с учетом закупленного оборудования программы учебных и производственных практик по направлениям подготовки мастерских; Информационный банк вакансий и резюме по направлениям; Профессиональные выставки, круглые столы, презентации ОП	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
4.3.	Расширение перечня востребованных программ профессионального обучения и ДПО, включая программы с применением электронного обучения и ДОТ для поддержки и развития трудовой мобильности работников предприятий, в том числе для лиц с ОВЗ	Разработаны программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям по направлению создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.

4.4.	Разработка и внедрение краткосрочных программ под заказ организаций и предприятий Свердловской области	Разработаны программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения и ДОТ	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, в том числе с использованием электронного обучения и ДОТ	Разработаны образовательные программы повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения; План по реализации образовательных программ повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
5.2.	Формирование единого банка лучших практик современных программ и технологий обучения реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	Экспертный мониторинг организаций и промышленных предприятий на выявление лучших практики и технологий; График проведения мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов, конференций) по трансляции лучших практик	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	План повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, в т.ч. в рамках международной стажировки (2 чел. прошли повышение квалификации)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Начальник отдела кадров Анчугова З.А.
6.2.	Организация повышения квалификации для сертификации на присвоение статуса эксперта с правом	План повышения квалификации экспертов демонстрационного экзамена на право оценки	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.

	оценки демонстрационного экзамена	результатов демонстрационного экзамена (5 экспертов прошли повышения квалификации)			
Мастерская № 4: <u>Технологии информационного моделирования BIM</u>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Поставка проекционного, копировального, компьютерного оборудования	Договоры поставки и Товарные накладные 51 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.1.2.	Поставка комплекта мебели для оснащения мастерской (столы, стулья, системы хранения и пр.)	Договоры поставки и Товарные накладные 59 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Не предусмотрено		Не предусмотрено		
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Программное обеспечение на примере Renga, программное обеспечение для 3D моделирования, программное обеспечение на примере Graphisoft Archicad, Tekla BIMSight, Acrobat Reader, пакет офисных приложений	Договоры поставки и Товарные накладные 130 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка площадей, ремонт и модернизация помещений. Проведение брендинга мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Договоры о выполнении ремонтных работ и Акт сдачи-приемки выполненных работ 85,87 м2 отремонтировано	май 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.5.	Разработка локальной нормативно-правовой документации в соответствии с требованиями методических рекомендаций. Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Разработаны Положение о мастерской на основании примерного положения и методических рекомендаций; План организации сетевого взаимодействия образовательных организаций; Договор о сетевом взаимодействии образовательных организаций; План использования материально-технической базы мастерской для реализации ОП СПО, ПО и ДПО	май 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник юридического отдела Жальских Е.Г.

		и т.д. до 2024 года			
1.6.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве ЦПДЭ	Электронные аттестаты о присвоение статуса ЦПДЭ	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Настройка серверного оборудования организации для работоспособности мастерских	Оборудование мастерских, подключено к единой локальной сети колледжа	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель руководителя ЦОПП по цифровому развитию Тыщенко С.Л.
2.2.	Разработка и апробация профессиональных модулей, дисциплин ОПОП ДПО и ДО, в том числе для детей и взрослых, с использованием новых технологий электронного обучения и ДОТ на базе передовых технологий	Разработано 3 программы ПМ, 2 программы ДПО, 3 программы ПО; Не менее 5 чел. прошли обучение по программам	июль 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
2.3.	Разработка методического и программного обеспечения, онлайн курсов, модульных программ для организации электронного обучения и ДОТ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	Утвержденный план и методические рекомендации и регламенты	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебной работе Прилуцкая Т.А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация процедуры оценки качества подготовки выпускников, в том числе ГИА в виде демонстрационного экзамена	Утвержденный график ГИА; Приказ о составе ГЭК, экспертных групп; 16 выпускников успешно сдали ДЭ; Ссылка на открытую видеотрансляцию демонстрационного экзамена	февраль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
3.2.	Проведение мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, конференций, "круглых столов"), методическое сопровождение, в том числе посредством онлайн, по вопросам внедрения современных технологий оценки качества подготовки кадров	План мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов, конференций); Отчет о проведении мероприятия - раздел сайта www.ukсар.ru (новости)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
3.3.	Разработка общесетевых программ	Утвержденный Порядок	август 2020 г.	октябрь 2020 г.	Заместитель директора по

	оптимизации ресурсов	использования ресурсов мастерских по компетенциям, в том числе в сетевой форме; Утвержденные и согласованные с участниками сети План график использования ресурсов мастерских			учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация мероприятий непрерывной, в том числе ранней профессиональной ориентации по привлечению и отбору абитуриентов и слушателей с целью получения первой профессии	План проведения мероприятий по профессиональной ориентации в мастерских; Отчеты по проведенным мероприятиям	ноябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.
4.2.	Формирование программ целевого обучения, практики и стажировок студентов в созданных мастерских, обучение наставничеству, содействие трудоустройству	Переработанные с учетом закупленного оборудования программы учебных и производственных практик по направлениям подготовки мастерских; Информационный банк вакансий и резюме по направлениям; Профессиональные выставки, круглые столы, презентации ОП	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
4.3.	Расширение перечня востребованных программ профессионального обучения и ДПО, включая программы с применением электронного обучения и ДОТ для поддержки и развития трудовой мобильности работников предприятий, в том числе для лиц с ОВЗ	Разработаны программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям по направлению создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, предусматри-	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.

		вающих использование электронного обучения, ДОТ			
4.4.	Разработка и внедрение краткосрочных программ под заказ организаций и предприятий Свердловской области	Разработаны программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения и ДОТ	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, в том числе с использованием электронного обучения и ДОТ	Разработаны образовательные программы повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения; План по реализации образовательных программ повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
5.2.	Формирование единого банка лучших практик современных программ и технологий обучения реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	Экспертный мониторинг организаций и промышленных предприятий на выявление лучших практики и технологий; График проведения мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов, конференций) по трансляции лучших практик	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	План повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, в т.ч. в рамках международной стажировки (2 чел. прошли повышение квалификации)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Начальник отдела кадров Анчугова З.А.
6.2.	Организация повышения	План повышения квалификации	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заместитель директора по

	квалификации для сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	экспертов демонстрационного экзамена на право оценки результатов демонстрационного экзамена (5 экспертов прошли повышения квалификации)			учебно-производственной работе Чернов А.В.
Мастерская № 5: <u>Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома</u>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Поставка проекционного, копировального, компьютерного оборудования	Договоры поставки и Товарные накладные 37 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.1.2.	Поставка комплекта мебели для оснащения мастерской (столы, стулья, системы хранения и пр.)	Договоры поставки и Товарные накладные 39 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Комплект оборудования для измерений	Договоры поставки и Товарные накладные 16 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Виртуальный тренажер по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома, справочно-правовая система, пакет офисных приложений, методические пособия для демонстрации («Энергосберегающий дом», «Система водоснабжения и водоотведения многоэтажного жилого здания» и пр.)	Договоры поставки и Товарные накладные 28 ед.	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка площадей, ремонт и модернизация помещений. Проведение брендирования мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Договоры о выполнении ремонтных работ и Акт сдачи-приемки выполненных работ 43,41 м2 отремонтировано	май 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник хозяйственного отдела Осин И.О.
1.5.	Разработка локальной нормативно-правовой документации в соответствии с требованиями методических рекомендаций. Утверждение и реализация плана	Разработаны Положение о мастерской на основании примерного положения и методических рекомендаций; План организации сетевого	май 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Начальник юридического отдела Жальских Е.Г.

	использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	взаимодействия образовательных организаций; Договор о сетевом взаимодействии образовательных организаций; План использования материально-технической базы мастерской для реализации ОП СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года			
1.6.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве ЦПДЭ	Электронные аттестаты о присвоение статуса ЦПДЭ	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Настройка серверного оборудования организации для работоспособности мастерских	Оборудование мастерских, подключено к единой локальной сети колледжа	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель руководителя ЦОПП по цифровому развитию Тыщенко С.Л.
2.2.	Разработка и апробация профессиональных модулей, дисциплин ОПОП ДПО и ДО, в том числе для детей и взрослых, с использованием новых технологий электронного обучения и ДОТ на базе передовых технологий	Разработано 2 программы ПМ, 2 программы ДПО, 2 программы ПО; Не менее 5 чел. прошли обучение по программам	июль 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
2.3.	Разработка методического и программного обеспечения, онлайн курсов, модульных программ для организации электронного обучения и ДОТ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	Утвержденный план и методические рекомендации и регламенты	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебной работе Прилуцкая Т.А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация процедуры оценки качества подготовки выпускников, в том числе ГИА в виде демонстрационного экзамена	Утвержденный график ГИА; Приказ о составе ГЭК, экспертных групп; 16 выпускников успешно сдали ДЭ; Ссылка на открытую видеотрансляцию демонстрационного экзамена	февраль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
3.2.	Проведение мероприятий (семинаров,	План мероприятий (семинаров,	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующая методическим

	консультаций, форумов, конференций, "круглых столов"), методическое сопровождение, в том числе посредством онлайн, по вопросам внедрения современных технологий оценки качества подготовки кадров	консультаций, форумов, круглых столов, конференций); Отчет о проведении мероприятия - раздел сайта www.ukсар.ru (новости)			кабинетом Наумова Г.Р.
3.3.	Разработка общесетевых программ оптимизации ресурсов	Утвержденный Порядок использования ресурсов мастерских по компетенциям, в том числе в сетевой форме; Утвержденные и согласованные с участниками сети План график использования ресурсов мастерских	август 2020 г.	октябрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация мероприятий непрерывной, в том числе ранней профессиональной ориентации по привлечению и отбору абитуриентов и слушателей с целью получения первой профессии	План проведения мероприятий по профессиональной ориентации в мастерских; Отчеты по проведенным мероприятиям	ноябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.
4.2.	Формирование программ целевого обучения, практики и стажировок студентов в созданных мастерских, обучение наставничеству, содействие трудоустройству	Переработанные с учетом закупленного оборудования программы учебных и производственных практик по направлениям подготовки мастерских; Информационный банк вакансий и резюме по направлениям; Профессиональные выставки, круглые столы, презентации ОП	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
4.3.	Расширение перечня востребованных программ профессионального обучения и ДПО, включая программы с применением электронного обучения и ДОТ для поддержки и развития трудовой мобильности работников предприятий, в том числе для лиц с	Разработаны программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям по направлению создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующий центра формирования контингента Котусов С.А.

	ОВЗ	профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена; Программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ			
4.4.	Разработка и внедрение краткосрочных программ под заказ организаций и предприятий Свердловской области	Разработаны программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения и ДОТ	август 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, в том числе с использованием электронного обучения и ДОТ	Разработаны образовательные программы повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения; План по реализации образовательных программ повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения (10 педагогических работников сторонних организаций прошли повышение квалификации по разработанным программам с использованием электронного обучения и ДОТ)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.
5.2.	Формирование единого банка лучших практик современных программ и технологий обучения реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	Экспертный мониторинг организаций и промышленных предприятий на выявление лучших практики и технологий; График проведения мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, круглых столов,	июль 2020 г.	декабрь 2020 г.	Заведующая методическим кабинетом Наумова Г.Р.

		конференций) по трансляции лучших практик			
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	План повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, в т.ч. в рамках международной стажировки (2 чел. прошли повышение квалификации)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Начальник отдела кадров Анчугова З.А.
6.2.	Организация повышения квалификации для сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	План повышения квалификации экспертов демонстрационного экзамена на право оценки результатов демонстрационного экзамена (4 эксперта прошли повышения квалификации)	июль 2020 г.	декабрь 2020 г	Заместитель директора по учебно-производственной работе Чернов А.В.